

Утверждаю
И.о. декана строительного-технологического факультета
_____ М.А. Щербанова

**График работы над ВКР по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
на 2019-2020 уч. год, групп: 315Стр(ба)ПГС, 316Стр(ба)ПГС(у)**

№ п/п	Недели Вид работ, разделы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Преддипломная практика	04.05.20г. ÷ 14.06.20 г.							
2	Архитектурно-строительный раздел	04.05.20г. ÷ 24.05.20 г.									
3	Расчетно-конструктивный раздел			18.05.20 г. ÷ 31.05.20 г.							
4	Раздел технологии строительного производства				25.05.20 г. ÷ 07.06.20 г.						
5	Раздел организации строительства					01.06.20 г. ÷ 14.06.20 г.					
6	Подготовка и защита ВКР (в т. ч. нормоконтроль, антиплагиат, 16.06.20 г. – защита отчетов по преддипломной практике)							15.06.20 г. ÷ 12.07.20 г. (30.06.20 г., 01.07.20 г. – предзащита)			
7	Процентовка (№1, №2, №3)			22.05.20 г. (№1)		05.06.20 г. (№2)		18.06.20 г. (№3)			

Утверждаю
И.о. декана строительного факультета
_____ М.А. Щербанова

**График работы над ВКР по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
на 2019-2020 уч. год, группы 16Стр(ба)ПГС**

№ п/п	Недели Вид работ, разделы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		05.05.20г. ÷ 15.06.20 г.										
1	Преддипломная практика											
2	Архитектурно-строительный раздел	05.05.20г. ÷ 24.05.20 г.										
3	Расчетно-конструктивный раздел			18.05.20 г. ÷ 31.05.20 г.								
4	Раздел технологии строительного производства				25.05.20 г. ÷ 07.06.20 г.							
5	Раздел организации строительства					01.06.20 г. ÷ 15.06.20 г.						
6	Подготовка и защита ВКР (в т. ч. нормоконтроль, антиплагиат, 16.06.20 г. – защита отчетов по преддипломной практике)							16.06.20 г. ÷ 13.07.20 г. (29.06.20 г. – предзащита)				
7	Процентовка (№1, №2, №3)			22.05.20 г.		05.06.20 г.		18.06.20 г.				
				(№1)		(№2)		(№3)				