

Утверждаю
И.о. декана строительного факультета
_____ М.А. Щепланова

**График работы над ВКР
по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча)
на 2019-2020 уч. год, группы: з15ЭТМК(б)СТТМн**

№ п/п	Недели Вид работ, разделы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Преддипломная практика	12.05.20г. ÷ 18.06.20 г.							
2	1 раздел	12.05.20г. ÷ 30.05.20 г.									
3	2 раздел			25.05.20 г. ÷ 06.06.20 г.							
4	3 раздел				01.06.20 г. ÷ 13.06.20 г.						
5	4 раздел					15.06.20 г. ÷ 20.06.20 г.					
6	Подготовка и защита ВКР (в т. ч. нормоконтроль, антиплагиат, 22.06.20 г. – защита отчетов по преддипломной практике)							16.06.20 г. ÷ 13.07.20 г. (01.06.20 г., -02.07.20 г. – предзащита)			
7	Процентровка (№1, №2, №3)			30.05.20 г.		13.06.20 г.		29.06.20 г.			
				(№1)		(№2)		(№3)			

Утверждаю
И.о. декана строительного факультета
_____ М.А. Щепланова

График работы над ВКР

по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) на 2019-2020 уч. год, группы: 16ЭТМК(б)СТТМн

№ п/п	Недели Вид работ, разделы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Преддипломная практика	14.05.20г. ÷ 10.06.20 г.							
2	1 раздел	14.05.20г. ÷ 30.05.20 г.									
3	2 раздел			25.05.20 г. ÷ 06.06.20 г.							
4	3 раздел				01.06.20 г. ÷ 13.06.20 г.						
5	4 раздел					08.06.20 г. ÷ 20.06.20 г.					
6	Подготовка и защита ВКР (в т. ч. нормоконтроль, антиплагиат, 15.06.20 г. – защита отчетов по преддипломной практике)							16.06.20 г. ÷ 13.07.20 г. (01.06.20 г., -02.07.20 г. – предзащита)			
7	Процентовка (№1, №2, №3)			26.05.20 г.		11.06.20 г.		27.06.20 г.			
				(№1)		(№2)		(№3)			